



Altamira developers	VERSIÓN: 0.1
	PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE PLANEACIÓN DE SPRINT	
Nombre de proyecto: MADES	Acta No 1
	Sprint N°: 1
	Fecha: 09-03-2026
	Hora inicio: 2:00 pm Fin: 4:00 pm
	Lugar: Google meet

PARTICIPANTES				
N o.	Nombre	Cargo/Rol	Teléfono	Firma
1	Edison Ferney Gutiérrez Buitrago	Desarrollador front	322 8369127	
2	Johan Sebastián Gil Salamanca	Scrum Master / Desarrollador	3125406205	
3	Yesid Alejandro Martinez Guerreo	Product Owner / Desarrollador	3212554009	
4	Miguel Leonardo Avila Avila	Desarrollador Back	3202510024	

AGENDA DEL DÍA	
1	DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT
2	DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE
3	DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG
4	DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES
5	
6	

Altamira developers	VERSIÓN: 0.1
	PÁGINA: 2 DE 1

DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT

- Configurar el entorno de desarrollo: repositorio Git, estructura de proyecto Angular (frontend), Spring Boot (backend), base de datos PostgreSQL en contenedor Docker y pipeline CI/CD inicial.
- Diseñar e implementar la arquitectura base de la PWA asegurando modularidad, escalabilidad y separación entre capas (Frontend, Service Worker, Backend, BD).
- Implementar el módulo de autenticación (RF1): formulario de inicio de sesión con correo electrónico y contraseña, validación de credenciales contra el backend, gestión de tokens JWT y control de roles (Administrador / Empleado).
- Configurar Spring Security con JWT para proteger los endpoints del backend garantizando que toda la comunicación se realice mediante HTTPS (RNF9).
- Diseñar la identidad visual base de la aplicación: paleta de colores, tipografía, componentes UI reutilizables y estructura de la barra de navegación principal.
- Registrar el Service Worker inicial de la PWA para sentar las bases del modo offline en sprints posteriores (RNF13 - arquitectura modular).

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE

Los siguientes son los criterios bajo los cuales se considera que se da por "hecho" o cumplido el presente Sprint 1:

- La totalidad de las tareas asignadas al sprint deben estar en estado Finalizado al término del mismo.
- Todo el equipo considera que para cada historia de usuario se cumplen sus criterios de aceptación.
- El trabajo debe cumplir con los requisitos de calidad: pruebas unitarias, funcionales y de desempeño/stress.
Las pruebas unitarias serán validadas por otro miembro del equipo.
- Se deben generar los siguientes entregables al final del Sprint:
 - Repositorio Git configurado (rama develop, estructura Angular + Spring Boot).
 - Documentación de la arquitectura base.
 - Documentación de pruebas unitarias del módulo de autenticación.
 - Evidencia de la ejecución de test cases funcionales del login.
 - Guía de identidad visual (paleta de colores, tipografía, componentes base).
- El Stakeholder ha validado y aceptado el MVP (Producto mínimo viable) presentado en el Sprint Review.

Altamira developers	VERSIÓN: 0.1
	PÁGINA: 3 DE 1

● Criterios de aceptación de las historias de usuario: - El usuario puede iniciar sesión con correo y contraseña válidos. Las credenciales incorrectas son rechazadas con mensaje de error. El token JWT se genera y almacena correctamente. - El entorno está completamente configurado y todos los miembros del equipo pueden ejecutar el proyecto localmente. - El sistema identifica el rol del usuario (Administrador / Empleado) y restringe el acceso a funcionalidades según el rol. - La barra de navegación se muestra correctamente tras el login.

DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG
Para poder ver el Sprint Backlog por favor diríjase al siguiente link: Sprint Backlog del sprint 1

DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES
La curva de aprendizaje en Spring Security / JWT puede retrasar la autenticación, de la misma forma sucede con las distintas tecnologías a usar en el proyecto, puesto que puede retrasar el desarrollo del proyecto. Además la disponibilidad limitada del equipo por cargas académicas provoca otra preocupación extra.